

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22.7.2021 (dále jen „Smlouva“)
na realizaci stavby: „**Veřejné osvětlení v ul. Palackého + Kampelíkova, Lomnice nad Popelkou, 1. etapa**“
(dále jen „dílo“)
ev. č. objednatele:112/21.....
mezi smluvními stranami

Zhotovitel

Obchodní jméno: **RYDVAL - ELEKTRO s.r.o.**
Sídlo: plk. Truhláře 114, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14113
IČ: 25298194
DIČ: CZ25298194
Zastoupený: Zdeňkem Rydvalem, jednatelem
(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel

Obchodní jméno: **Město Lomnice nad Popelkou**
Sídlo: Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou
IČ: 00275905
DIČ: CZ00275905
Zastoupený: Mgr. Josefem Šimkem, starostou města
(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany se z dále uvedených důvodů dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění cena díla.

1. Předmět Dodatku

- a) Na základě upraveného rozpočtu se zahrnutím méně a víceprací dle skutečnosti, se objednatel a zhotovitel dohodli na změně ceny díla.

Smlouva se tímto Dodatkem mění v těchto bodech:

- 3.2. Cena za splnění předmětu smlouvy dle čl. 1 činí: **2.078.642,- Kč bez DPH**
(slovy: dvamilionysedmdesátosmtisícšestsetčtyřicet dva korun českých)

2. Závěrečná ustanovení Dodatku

- a) Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
b) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
c) Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.
d) Fyzické osoby, které Dodatek uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření Dodatku.
e) Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že ho uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

- f) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v přehledu nazvaném Veřejné smlouvy Města Lomnice nad Popelkou. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento Dodatek může být bez omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách Města Lomnice nad Popelkou a to včetně všech případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů.

V Lomnici nad Popelkou dne: 12.10.2021


Za zhotovitele:

RYDVAL - ELEKTRO s.r.o.
plk. Truhláře 114



.....
Zdeněk Rydval, jednatel společnosti

Za objednatele:



Město
LOMNICE nad Popelkou
Husovo náměstí 6
512 51
IČO: 00275905

.....
Mgr. Josef Šimek, starosta města

ozn.stavby: 2021/083/j

název akce: Město Lomnice nad Popelkou

objekt: Rekonstrukce veřejného osvětlení

- ul. Palackého a Kampelíkova

ETAPA I.

Rekapitulace ceny				
p.č.		%		
1	materiál elektromontážní			1 039 385
2	prořez	5,00	231 283	11 564
3	materiál podružný	3,00	1 039 385	31 182
4	materiál zemní+stavební			77 572
5	elektromontáže			243 109
6	demontáže			12 376
7	zemní práce			417 711
8	PPV pro elektromontáže	1,00	1 325 240	13 252
9	PPV pro zemní práce	1,00	495 283	4 953
10	materiál+výkony celkem			1 851 104
11	ostatní náklady+recyklace			117 968
12	NÁKLADY hl.III celkem			1 969 072
13	zařízení staveniště	3,25	1 851 104	60 161
14	provozní vlivy	0,80	1 851 104	14 809
15	NÁKLADY hl.VI celkem			74 970
16	kompletační činnost			15 600
17	revize			7 500
18	komplexní zkoušky			3 500
19	dokumentace skutečného provedení			8 000
20	NÁKLADY hl.XI celkem			34 600
21	cena bez DPH			2 078 642
22	DPH základní sazba	21,00	2 078 642	436 515
23	CENA vč.DPH (Kč)			2 515 157
24	recyklace bez DPH(v ceně)			168

Datum: 9.9.2021

Vypracoval: RYDVAL - ELEKTRO s.r.o., Jan Bradna



RYDVAL

plb

512 5

IČO: 2529

ozn.stavby: 2021/083/j
název akce: Město Lomnice nad Popelkou
objekt: Rekonstrukce veřejného osvětlení
- ul. Palackého a Kampelíkova
ETAPA I.

Soupis položek						
p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Materiál elektromontážní						
1	000152211	kabel CYKY 4x10	m	1115,00	129,94	144 883
2	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	214,00	25,48	5 453
3	000193611	spojka 1kV plast 4žilová SVCZC 25-Al	ks	8,00	410,98	3 288
4	000321505	roura korugovaná KOPOFLEX KF09110 pr.110/94mm	m	108,00	48,61	5 250
5	000321501	roura korugovaná KOPOFLEX KF09050 pr.50/41mm	m	895,00	18,43	16 495
6	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	822,00	67,60	55 567
7	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	60,00	42,59	2 555
8	000295071	svorka pásky zemnicí SR2b 4šrouby FeZn	ks	64,00	24,57	1 572
9	000295073	svorka pásky drátu zemnicí SR3a 2šrouby FeZn	ks	40,00	33,03	1 321
10	000000125	smršťovací trubice RPK 30/8	m	6,00	180,04	1 080
11	000190214	kabelové oko Al lisovací 70x10 ALU	ks	20,00	33,85	677
12	000560302	stož. osv.bezpatic U10-159/133/114Z žárZn C4	ks	13,00	22584,00	293 592
13	000560303	stož.osv.bezpatic U10-159/133/114Z žárZn,lak	ks	3,00	21516,00	64 548
14	000565251	stožár přechod. STP6-C159/133/114 žárZn,C4	ks	2,00	18552,00	37 104
15	000565257	stožár přechod. STP6-D168/133/114 žárZn,C4	ks	2,00	23124,00	46 248
16	000574613	výložník osvětlovací rovný UD1-1500Z žárZn, lak	ks	2,00	3120,00	6 240
17	000574613	výložník osvětlovací rovný UD1-1500Z žárZn	ks	1,00	1584,00	1 584
18	000574615	výložník osvětlovací rovný UD1-2500Z žárZn	ks	5,00	2004,00	10 020
19	000574616	výložník osvětlovací rovný UD1-3000Z žárZn, lak	ks	1,00	4944,00	4 944
20	000574616	výložník osvětlovací rovný UD1-3000Z žárZn	ks	8,00	2292,00	18 336
21	000574486	výložník osvětlov přechodový UD1-3500/C žárZn	ks	1,00	2844,00	2 844
22	000574487	výložník osvětlov přechodový UD1-4000/C žárZn	ks	1,00	3300,00	3 300
23	000574488	výložník osvětlov přechodový UD1-4500/C žárZn	ks	1,00	4188,00	4 188
24	000574489	výložník osvětlov přechodový UD1-5000/C žárZn	ks	1,00	4872,00	4 872
25	000579244	stožárová výzbroj SV-B 6.35.4 průchozí/TNC 1xE27	ks	20,00	628,20	12 564
26	000430551	pojistková patrona E27 (2-4A)	ks	20,00	10,48	210
27	000062046	svorka PT 6	ks	40,00	23,79	952
28	000530422	svít.Philips BGP761 T25 DM11/740 9430lm 66W	ks	7,00	13271,00	92 897
29	000530423	svít.Philips BGP761 T25 DM11/740 6619lm 46.5W	ks	1,00	13064,00	13 064
30	000530424	svít.Philips BGP761 T25 DM11 BL1/740 7404lm 71W	ks	8,00	13593,00	108 744
31	000530425	svít.Philips BGP762 T25 DPL1/757 16000lm 97W	ks	2,00	17514,50	35 029
32	000530427	svít.Philips BGP762 T25 DPR1/757 16000lm 97W	ks	2,00	17514,50	35 029
33	000192311	vývod na vrchní síť VO /komplet/, skříň SP 100	kpl.	2,00	2467,40	4 935
součet						1 039 385
Materiál zemní+stavební						
34	000046134	beton B13,5	m3	12,50	2627,30	32 841
35	000046241	prkno 2,5cm SM,BO	m3	1,20	9360,00	11 232
36	000046456	stožárové pouzdro plast SP315/1500	ks	16,00	859,30	13 749
37	000046134	beton B13,5	m3	0,82	2627,30	2 154
38	000046241	prkno 2,5cm SM,BO	m3	0,16	9360,00	1 498
39	000046453	stožárové pouzdro plast SP315/1000	ks	4,00	600,60	2 402
40	000046112	štěrkopísek 0-16mm	m3	12,80	462,80	5 924
41	000046112	štěrkopísek 0-16mm	m3	0,00	462,80	
42	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	4,76	496,60	2 364
43	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	670,00	6,76	4 529
44	000046112	štěrkopísek 0-16mm	m3	0,00	462,80	
45	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	0,00	496,60	
46	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	65,00	6,76	439

Soupis položek					
47	000046112	šterkopísek 0-16mm	m3	0,00	462,80
48	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	0,00	496,60
49	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	25,00	6,76
50	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	0,00	496,60
51	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	35,00	6,76
52	000046112	šterkopísek 0-16mm	m3	0,00	462,80
53	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	0,00	496,60
54	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	5,00	6,76
součet					77 572
Elektromontáže					
55	210901062	kabel(-CYKY) volně uložen do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	1115,00	20,90
56	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	214,00	17,05
57	210100213	ukončení kabelu do 4x25	ks	40,00	118,80
58	210100219	ukončení kabelu do 5x6	ks	40,00	66,55
59	210101201	spojka 1kV smršťovací do 5x25	ks	8,00	1193,50
60	210010125	trubka plast volně uložená do pr.110mm	m	108,00	59,95
61	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	895,00	49,50
62	210220021	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	822,00	68,20
63	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	60,00	45,65
64	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	64,00	55,00
65	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	40,00	38,50
66	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem vč.mat.	ks	102,00	33,00
67	210220445	ochrana zemního svodu smršťovací trubici 30/8mm	ks	20,00	66,00
68	210100007	ukončení vč.zapojení vodiče do 70mm2	ks	20,00	110,55
69	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 12m	ks	16,00	1595,00
70	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 12m	ks	4,00	1595,00
71	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	16,00	495,00
72	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	4,00	495,00
73	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	20,00	687,50
74	210192572	řadová svorka vč.popisu + 1x zapojení do 6mm2	ks	40,00	137,50
75	210202103	svítidlo venkovní na výložník	ks	20,00	577,50
76	210100641	vývod na vrchní síť	ks	2,00	1705,00
77	210191561	úprava ve stáv. rozvaděči VO	kpl.	1,00	1650,00
součet					243 109
Demontáže					
78	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 12m/komplet./ /dmtž	ks	11,00	797,50
79	210202103	svítidlo výbojkové venkovní, vrchní síť VO /dmtž	ks	2,00	288,75
80	210202150	vrchní síť VO /dmtž	m	50,00	60,50
součet					12 376
Zemní práce					
81	460050713	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO strojní tz.3/ko1.5	m3	23,00	1795,20
82	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	16,00	632,50
83	460120003	zához jámy třída zeminy 3	m3	12,30	462,00
84	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	12,30	260,70
85	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	10,70	1650,00
86	460050713	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO strojní tz.3/ko1.5	m3	3,20	1795,20
87	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	4,00	632,50
88	460120003	zához jámy třída zeminy 3	m3	1,32	462,00
89	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	1,32	260,70
90	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	1,88	1650,00
91	460080101	rozbourání betonového základu	m3	11,00	6383,30
92	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	11,00	1650,00
93	460120003	zához jámy třída zeminy 3	m3	11,00	462,00
94	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	11,00	260,70
95	460200133	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.5	m	421,00	188,65
96	460030034	vytrhání drobné dlažby v písku, spáry zalité	m2	35,00	307,01
97	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	670,00	46,75

Soupis položek

98	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	670,00	16,50	11 055
99	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,00	1650,00	
100	460650015	podklad nebo zához šterkopískem	m3	35,18	295,90	10 410
101	460650054	dlažba betonová zámková pokládka bez materiálu	m2	42,00	337,15	14 160
102	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	0,00	260,70	
103	460200304	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4/ko1.5	m	18,00	712,80	12 830
104	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	65,00	46,75	3 039
105	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	65,00	16,50	1 073
106	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,00	1650,00	
107	460620014	provizorní úprava terénu třída zeminy 4	m2	32,50	99,00	3 218
108	460650015	podklad nebo zához šterkopískem	m3	32,50	295,90	9 617
109	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	0,00	260,70	
110	460200304	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4/ko1.5	m	0,00	712,80	
111	460030071	bourání živičných povrchů 3-5cm	m2	0,00	609,95	
112	460030082	řezání spáry v betonu do 10cm	m	0,00	135,30	
113	460080103	bourání betonu tl.10cm	m2	12,50	638,55	7 982
114	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	0,00	46,75	
115	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	25,00	16,50	413
116	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,00	1650,00	
117	460650015	podklad nebo zához šterkopískem	m3	10,63	295,90	3 145
118	460650022	betonová vozovka vrstva 10cm vč.materiálu	m2	12,50	605,00	7 563
119	460650046	litý asfalt tl.4cm vč.materiálu	m2	0,00	1017,50	
120	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	6,72	260,70	1 752
121	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.5	m	24,00	224,40	5 386
122	460120003	zához jámy třída zeminy 3	m3	1,90	462,00	878
123	460230003	jáma pro spojku kabelu do 10kV tř.zeminy 3/ko1.5	ks	1,00	1903,55	1 904
124	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	24,00	46,75	1 122
125	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	35,00	16,50	578
126	460490051	oddělení a krytí spojky do 6kV	ks	8,00	206,80	1 654
127	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	24,00	129,80	3 115
128	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	2,45	1650,00	4 043
129	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	14,65	72,05	1 056
130	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	9,80	260,70	2 555
131	460200304	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4/ko1.5	m	0,00	712,80	
132	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	0,00	46,75	
133	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	5,00	16,50	83
134	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,00	1650,00	
135	460620014	provizorní úprava terénu třída zeminy 4	m2	2,50	99,00	248
136	460650015	podklad nebo zához šterkopískem	m3	2,50	295,90	740
137	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	0,00	260,70	
součet						417 711
Ostatní náklady						
138	218009001	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	ks	20,00	8,40	168
139	219000232	montážní plošina do 16m	hod	32,00	650,00	20 800
140	219000235	přesun montážní plošiny MP16	kpl.	1,00	640,00	640
141	219000223	autojeřáb	kpl.	1,00	28500,00	28 500
142	219000235	přesun autojeřábu	kpl.	1,00	1280,00	1 280
143	219000211	nákladní auto 5t /doprava betonu, stožárů, .../	kpl.	1,00	34080,00	34 080
144	460710050	vytýčení stávajících sítí	kpl.	1,00	4500,00	4 500
145	460710001	geodetické zaměření skutečné polohy	m	800,00	35,00	28 000
součet						117 968

Datum: 9.9.2021

Vypracoval: RYDVAL - ELEKTRO s.r.o., Jan Bradna

